项目进度概览

0%	0	0	40	40
总体完成度	已办结	办理中	未开始	清单总数

给你的建议（6 条，按紧要程度排序）

有 30 项被前置卡住

「2. 评审公司评审」正等着 线下沟通 办完。先把前置处理掉，否则后续整条链都动不了。

去办 1. 线下沟通

有 40 项属于"容易退回"类型

· 1. 线下沟通：申报表使用了旧版本空白表 → 在平台"办事指南"里重新下载当前版本表格，重新填写盖章后再报
· 2. 评审公司评审：申报表使用了旧版本空白表 → 在平台"办事指南"里重新下载当前版本表格，重新填写盖章后再报
· 3. 市发改委上主任会：申报表使用了旧版本空白表 → 在平台"办事指南"里重新下载当前版本表格，重新填写盖章后再报

查看退回原因库

下一步：1. 线下沟通

建议先办「1. 线下沟通」——这是当前前置已齐、编号最小的可办事项。主管：建设单位 ↔ 区发改委 / 市发改委。

打开详情　加入办理中

还没做投资估算

本期项目按"新建 / 3000 万以上 / 财政资金 / 市级"口径处理，估算结果会直接影响初步设计概算的申报口径。建议先用两页纸估算表匡算一遍。

去投资估算页

有 3 项为预留手续

预留项（26. 节能评估、27. 地震安全性评价、28. 地质灾害评估）本期不产生实际办理动作，但保留在清单里以覆盖极端情形。它们不计入进度完成率的分母。

从这 5 项起步

1. 1. 线下沟通（建设单位 ↔ 区发改委 / 市发改委）
2. 2. 评审公司评审（第三方投资评审 / 咨询机构）
3. 3. 市发改委上主任会（市发改委主任办公会）
4. 4. 分管副市长签批（北京市政府）
5. 5. 区发改委批复（石景山区发改委）

前几项集中在发改口径，建议先一次性把线下的沟通与评审安排妥当。

打开专属清单

常用入口